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Введение 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с целями реализа-

ции «Приоритетных направлений деятельности и задач Национального 

объединения строителей на 2010-2011 годы», утвержденных на Всероссий-

ском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (протокол от 15.04.2010 № 2) и Про-

граммы стандартизации Национального объединения строителей на 2010-

2011 годы.  

Настоящий стандарт направлен на реализацию в Национальном 

объединении строителей Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

№188-ФЗ, Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техни-

ческом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-

ФЗ «О безопасности зданий и сооружений», Приказа Министерства регио-

нального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подго-

товке проектной документации, по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства», Фе-

дерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых органи-

зациях», Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд» и иных законодательных и норматив-

ных актов, действующих в области градостроительной деятельности. 

Стандарт разработан в соответствии с указанными документами и 

направлен на повышение эффективности капитального ремонта, ответст-

венности бизнеса за качество и безопасность. 
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Внедрение стандарта позволит максимально упорядочить деятель-

ность по организации и проведению капитального ремонта многоквартир-

ных домов без отселения жильцов и повысить ответственность организа-

ций за предоставление услуг по капитальному ремонту. 

Авторский коллектив: С.А.Шистеров (НП СРО «КРС»), А.В.Бычков 

(СРО НП «КРС»), А.М. Зубцов (СРО НП «КРС»), А.Г. Концесвитный (СРО 

НП «КРС»), д.э.н., профессор Т.И. Зворыкина ЗАО «ИРЭИ», председатель 

ТК 346 Росстандарта), Н.А. Горячева (ЗАО «ИРЭИ», ответственный секре-

тарь ТК 346 Росстандарта), Е.В. Сотникова (ЗАО «ИРЭИ»), Т.К. Быстрова 

(ЗАО «ИРЭИ»),  М.Е Трусов ( ООО «Эрри-тест»)V 
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СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 

__________________________________________________ 
Организация строительного производства 

 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ  

Общие технические требования 
 

Organization of a building production 

 General overhaul of apartment buildings without resettling of the residents 

Overall technical requirements

 

1 Область применения  

Настоящий стандарт распространяется на капитальный ремонт мно-

гоквартирных жилых домов государственного, муниципального и частного 

жилищного фонда независимо от способа управления домом и вида поль-

зования жилыми и нежилыми помещениями, выполняемый без отселения 

жильцов,  и устанавливает общие технические требования к организации и 

выполнению капитального ремонта. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты, своды правил и классификатор:  

ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных 

блоков к стеновым проемам. Общие технические условия Издание 

официальное 

СП 48.13330.2011(СНиП 12-01-2004) Организация строительства, ут-

верждены Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 781 

ОК 009-2003 Общероссийский классификатор специальностей по об-

разованию 

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные 
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П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно прове-

рить действие ссылочных стандартов, сводов правил и классификаторов в информацион-

ной системе общего пользования – на официальных сайтах Национального органа Россий-

ской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно изда-

ваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текуще-

го года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 

стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный 

документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в 

части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации [1] и Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации [2], а также следующие термины с соответствующими 

определениями:  

3.1 административно-складская зона: Комплекс помещений и тер-

риторий, выделяемых для организации и проведения ремонтно-

строительных работ при капитальном ремонте многоквартирного дома. 

3.2 гарантийный срок: Период времени с даты подписания акта 

приемки выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 

дома без отселения жильцов, в течение которого подрядная организация 

обязана за свой счет исправить недостатки, связанные с исполнением 

подрядной организацией своих обязательств по договору подряда, при 

отсутствии виновных действий со стороны заказчика и третьих лиц. 

3.3 имущественная (материальная) ответственность: Обязанность 

подрядной организации возместить ущерб, причиненный потребителю ка-

питального ремонта многоквартирного дома в ходе проведения ремонтно-

строительных работ.   

3.4 исполнительная документация: Текстовые и графические ма-

териалы проектной документации, отражающие фактическое положение и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1
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проектные решения по капитальному ремонту (ремонтно-строительным 

работам) многоквартирного дома.  

3.5 капитальный ремонт: Замена и/или  восстановление строитель-

ных конструкций многоквартирного дома или элементов таких конструк-

ций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и/или 

восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей ин-

женерно- технического обеспечения многоквартирного дома или их эле-

ментов, а также замена отдельных элементов несущих строительных кон-

струкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конст-

рукций элементы и/или восстановление указанных элементов. 

[Градостроительный кодекс [1], статья 1] 

3.6 капитальный ремонт многоквартирного дома без отселения 

жильцов: Проведение капитального ремонта многоквартирного дома при 

постоянном  проживании жильцов. 

3.7 многоквартирный дом: Жилой дом, состоящий из двух и более 

квартир, имеющих самостоятельные выходы  на земельный участок, при-

легающий к жилому дому, или в помещения общего пользования в таком 

доме.  

3.8 подрядная организация [исполнитель работ по капитальному 

ремонту]: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

(строительная организация), работающие в сфере строительства, дейст-

вующие по поручению заказчика, организующие и выполняющие капи-

тальный ремонт многоквартирного дома собственными силами или с при-

влечением сторонних организаций. 

3.9 потребители капитального ремонта: Физические и юридиче-

ские лица, в интересах которых проводится капитальный ремонт и перед 

которыми  подрядная организация несет имущественную (материальную) 

ответственность. 

Примечание – К потребителям капитального ремонта относят граждан, про-

живающих в многоквартирном доме (собственников и нанимателей жилья), физических 
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и юридических лиц,  владеющих жилыми и нежилыми помещениями в многоквартир-

ном доме. 

3.10 ремонтно-строительные работы: Работы, связанные с заменой 

и/или восстановлением строительных конструкций, систем и сетей инже-

нерно-технического обеспечения и  их элементов, а также заменой отдель-

ных элементов несущих строительных конструкций многоквартирного до-

ма. 

3.11 сеть инженерно-технического обеспечения: Комплекс обору-

дования и устройств для доставки  электроэнергии, холодной и горячей 

воды. 

3.12 системы инженерно-технического обеспечения: Комплекс 

оборудования и устройств для перемещения газа, воздушных масс, водных 

теплоносителей, сточных вод. 

3.13 строительная конструкция: Часть многоквартирного дома, 

выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические 

функции. 

3.14 строительный контроль: Контроль, осуществляемый подряд-

ной организацией и заказчиком, в процессе капитального ремонта много-

квартирных домов в целях проверки соответствия выполняемых работ 

проектной документации. 

4. Общие технические требования к капитальному ре-

монту многоквартирных домов без отселения жильцов 

4.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения 

жильцов проводится строительными (подрядными) организациями в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации [1], 

[2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], международными, межгосударственными, на-

циональными стандартами, стандартами НОСТРОЙ, сводами правил и на-

стоящим стандартом. 
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4.2 Заказчиками капитального ремонта многоквартирного дома  мо-

гут выступать федеральные органы исполнительной власти и/или  органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и/или органы ме-

стного самоуправления, управляющие жилым домом организации, това-

рищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы,  

жильцы-собственники, многоквартирный дом которых находится в их  не-

посредственном управлении (при условии, что они являются в т.ч. инве-

сторами) и т.д. 

Подрядная организация проводит ремонтно-строительные работы на 

основании договора с заказчиком, полученной от заказчика проектной до-

кументации и разработанного собственного силами проекта производства 

работ [13], согласованного с эксплуатирующей организацией. 

4.3 Проект производства работ при капитальном ремонте многоквар-

тирного дома, подготовленный подрядной организацией, должен  содер-

жать: порядок установки лесов, ограждений участка и лесов; порядок обу-

стройства мест для прохода и проезда; организацию административно-

складской зоны; последовательность завоза строительных материалов; по-

рядок сбора и вывоза мусора и д.р. Проект должен быть принят в установ-

ленном порядке и учитывать требования СП 54.13330.2011. 

4.4 При капитальном ремонте многоквартирных домов без отселе-

ния жильцов должна быть обеспечена в соответствии с [1], [3] безопас-

ность: 

- жизни и здоровья людей, находящихся в зоне ремонтных работ, 

сохранность имущества жильцов, собственников и арендаторов нежилых 

помещений ремонтируемого дома, главных заинтересованных лиц, подвер-

гающихся максимальным рискам в процессе капитального ремонта; 

- жизни и здоровья рабочих и специалистов, выполняющих работы 

по капитальному ремонту; 

- жизни животных и сохранения растений на прилегающей терри-

тории; 
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- воздействия на окружающую среду; 

4.5 Капитальному ремонту подлежит общее имущество многоквар-

тирного дома [2], [6]. 

П р и м е ч а н и е  -  К общему имуществу относятся: 

а) помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслужи-

вания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные 

площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, 

чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживаю-

щее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); 

б) иные помещения, не принадлежащие отдельным собственникам и предназна-

ченные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помеще-

ний в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, 

культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и 

подобных мероприятий; 

в) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, меха-

ническое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 

данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного по-

мещения; 

г) земельный участок, на котором расположен данный многоквартирный дом, с 

элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земель-

ном участке объекты.  

4.6 Примерный перечень ремонтно-строительных работ, выполняе-

мых при капитальном ремонте  многоквартирных домов без отселения 

жильцов, приведен в таблице 1. 
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Таблица 1- Примерный перечень ремонтно-строительных работ, вы-

полняемых при капитальном ремонте многоквартирного дома без отселе-

ния жильцов 

Объекты капи-

тального ремонта 

Перечень ремонтно-строительных работ, проводимых при ка-

питальном ремонте 

 

Внутридомовые инженерные системы (сети) электро -, тепло -, газо, водоснабжения, водо-

отведения: 

 

Система холодного 

водоснабжения 

 

1 Замена или восстановление разводящих магистралей, стояков, от-

ветвлений от стояков в квартиру до первого запорного устройства 

2 Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков 

в квартиру 

3 Замена оборудования повысительных насосных установок 

 

Система горячего 

водоснабжения 

 

1 Замена или восстановление разводящих магистралей, стояков, от-

ветвлений от стояков в квартиру до первого запорного устройства  

2 Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков 

в квартиру  

3 Замена оборудования (в составе общего имущества) для приго-

товления и подачи горячей воды в распределительную сеть (ТРЖ, 

теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого обору-

дования) 

 

Система канализа-

ции и водоотведе-

ния 

1 Замена или восстановление выпусков, сборных трубопроводов, 

стояков, вытяжной части канализационного стояка 

2 Замена задвижек при их наличии 

Система отопления 

 

1 Замена разводящих магистралей, стояков, ответвлений от стояков 

в квартиру к отопительным приборам 

2 Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на от-

ветвлении от стояков к отопительным приборам в жилых помеще-

ниях 

3 Замена отопительных приборов в местах общего пользования и 

замена в жилых помещениях отопительных приборов, не имеющих 

отключающих устройств 

4 Замена оборудования домовых тепловых пунктов и при наличии – 

замена оборудования повысительных насосных установок, обору-

дования химводоподготовки 

 

Система газоснаб-

жения 

 

1 Замена или восстановление разводящих магистралей, стояков, от-

ветвлений от стояков в квартиру до запорной арматуры 

2 Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на от-

ветвлении от стояков к бытовым газовым приборам в жилых поме-

щениях 
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Сеть электроснаб-

жения 

1 Замена или восстановление ГРЩ (главный распределительный 

щит), распределительных и групповых щитов 

2 Замена или восстановление внутридомовых разводящих магист-

ралей и стояков коммунального и квартирного освещения 

3 Замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных 

счётчиков и установочных и осветительных приборов коммуналь-

ного освещения 

4 Замена электрических сетей для питания электрооборудования 

лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженер-

ных систем 

Система противо-

пожарного водо-

снабжения 

1 Замена или восстановление пожарного водопровода (оборудова-

ния и трубопроводов) 

Внутренние ограждающие конструкции 

Лифтовые шахты 1 Восстановление лифтовых шахт, замена приставных шахт 

2 Восстановление машинных помещений 

Наружные ограждающие конструкции 

Крыша 

Конструкции крыш 1 Из деревянных несущих конструкций: 

1.1 Замена или восстановление 

-стропильных ног 

-мауэрлатов 

-обрешетки сплошной и разряженной из брусков 

1.2 Антисептирование и антипирирование деревянных конст-

рукций 

1.3 Замена или восстановление теплоизоляции подкровельного  

(чердачного) перекрытия 

1.4 Замена или восстановление слуховых окон 

2 Из железобетонных стропил и кровельных настилов: 

Восстановление железобетонных стропил и кровельных насти-

лов 

Покрытия крыш 

 

 

 

 

1 Замена металлического покрытия крыш с устройством примыка-

ний 

2 Замена покрытия кровли из рулонных битумородных материалов 

(рубероид) на кровли из наплавляемых материалов с устройством 

примыканий 

3 Замена покрытия кровли из штучных материалов (шифер, черепи-

ца и т.п.) с устройством примыканий 

4 Замена или восстановление теплоизоляции подкровельного  (чер-

дачного) перекрытия 

5 Замена или восстановление стяжки для кровельного покрытия 

6 Ремонт плоской кровли 

Система водоотвода 

 

1 Восстановление системы водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, 

лотки) с заменой водосточных труб и изделий (наружных и внут-

ренних) 

2 Ремонт внутреннего водоотвода 
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Надкровельные 

элементы 

 

 

 

1 Восстановление лазов на кровлю 

2 Восстановление продухов, слуховых окон для обеспечения венти-

ляции чердачного пространства 

3 Восстановление колпаков на оголовках дымовентиляционных 

блоков и вентиляционных шахт 

4 Замена или восстановление парапетов, брандмауэров, надстроек 
5 Восстановление дымовентиляционных блоков и лифтовых шахт 

(утепление, штукатурка, покраска) 

6 Замена или восстановление ограждения на чердачной кровле 

7 Замена и восстановление лестниц между крышами разной высоты  

Невентилиру-емые 

совмещенные кры-

ши 

Замена невентилируемых совмещенных крыш на вентилируемые с 

утеплением подкровельного  (чердачного) перекрытия 

Подвальные помещения 

Подвальные поме-

щения, относящих-

ся к общему иму-

ществу в много-

квартирных домах 

1 Восстановление прочностных характеристик участков стен подва-

лов и пола 

2 Замена или восстановление теплоизоляции стен и надподвальных 

перекрытий подвальных помещений 

3 Восстановление гидроизоляции стен и пола подвала 

4 Восстановление технических помещений с установкой металличе-

ских дверей 

5 Восстановление продухов, подвальных окон, приямков, наружных 

дверей 

6 Восстановление герметизации проходов вводов и выпусков инже-

нерных сетей в наружных стенах (выполняется при ремонте сетей) 

Фасадные системы 

Фасадные системы, 

не требующие утеп-

ления: 

 

 

 

1 Восстановление штукатурки (фактурного слоя), включая архитек-

турные детали 
2 Замена или восстановление облицовочной плитки 

3 Окраска по штукатурке или по фактурному слою 

4  Восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных 

стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зда-

ний 

5 Восстановление герметизации стыков оконных и дверных про-

емов мест общего пользования 

6 Окраска оконных переплетов 

7 Восстановление ограждающих стен 

8 Замена или восстановление светопрозрачных конструкций (в со-

ставе общего имущества) 

9 Установка тройного остекления в домах, окна которых выходят на 

автомагистрали 

10 Пескоструйная очистка фасадов 

11 Замена или восстановление входных наружных дверей с после-

дующим их  утеплением или замена на металлические двери в энер-

госберегающем конструктивном исполнении, восстановление кон-

струкций козырьков над входами и последними этажами с после-

дующей отделкой поверхностей 

12 Восстановление конструкций козырьков над входами и послед-

ними этажами с последующей отделкой поверхностей 

13 Восстановление пандусов и лестниц 
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Фасадные системы, 

требующие утепле-

ния: 

 

 

 

1 Восстановление или устройство утепления ограждающих стен с 

последующей отделкой поверхностей 

2 Восстановление светопрозрачных конструкций (в  составе общего 

имущества) или замена на светопрозрачные конструкции в энерго-

сберегающем конструктивном исполнении (оконные блоки с трой-

ным остеклением и др.) с последующим их  утеплением (герметиза-

цией) 

Балконы, отливы: 1 Восстановление балконов с заменой при необходимости консолей, 

гидроизоляцией и герметизацией с последующей окраской 

2 Восстановление конструкций карнизных блоков с последующей 

отделкой поверхностей 

3. Замена оконных отливов 

4 Замена водосточных труб 

5 Замена или восстановление теплоизоляции цоколя 

Фундаменты 

Фундаменты 1 Восстановление и замена отдельных элементов конструкций фун-

даментов 

1.1 Заделка и расшивка стыков, швов, трещин элементов фундамен-

тов. Восстановление гидроизоляции 

1.2 Устранение местных дефектов и деформаций путем усиления 

отдельных элементов фундамента 

2 Восстановление отмостки 

3 Восстановление дренажной системы 

4.7 Для выполнения ремонтно-строительных работ, связанных с вос-

становлением элементов несущих конструкций (стропильные системы 

чердачных помещений и фундаменты), подрядной организацией должны 

быть разработаны в проекте производства работ мероприятия по их вре-

менной разгрузке с применением домкратов, обойм, стяжек или стяжных 

устройств, подпорок и др. 

4.8  При выполнении капитального ремонта подрядная организация 

должна провести комплекс работ по повышению энергоэффективности 

многоквартирного дома, предусмотренных проектной документацией. 

Данные работы направлены на уменьшение теплопотерь (замена и восста-

новление оконных и балконных блоков, утепление фасадов, герметизация 

межпанельных стыков и др.) на основе применения современных техноло-

гий,  теплоизоляционных материалов, использования энергосберегающих 

приборов, а также установкой общедомовых приборов учета энергоресур-

сов[3], [9]. 
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4.9  Подрядная организация (исполнитель работ по капитальному 

ремонту) осуществляет выполнение ремонтно-строительных работ собст-

венными силами и/или с привлечением сторонних  организаций, имеющих 

в своем составе специалистов и рабочих по квалификации и специализа-

ции, соответствующих выполняемым работам. 

П р и м е ч а н и я :  

1 Перечень специалистов приведен в ОК 009, перечень и требования к профес-

сиям рабочих приведены в тарифно-квалификационном справочнике [10].  

2 Рекомендуемый перечень рабочих основных профессий, выполняющих ре-

монтно-строительные работы, приведен в приложении А. 

4.10 Подрядная организация  обязана предоставлять жильцам необ-

ходимые средства жизнеобеспечения при нарушении продолжительности 

ремонтно-строительных работ (организация места забора холодной воды 

для нужд жильцов, установка уличных кабин-туалетов, обеспечение квар-

тир и нежилых помещений временными схемами электроснабжения и т.д.). 

Подрядная организация  принимает меры при проведении ремонтно-

строительных работ, направленные на  создание безопасных условий труда 

работающих. 

П р и м е ч а н и я :   

1 Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при выпол-

нении которых проводятся обязательные предварительные (при поступлении на рабо-

ту) и периодические медицинские осмотры (обследования) приведен в приложении Б. 

2 Перечень работ, при выполнении которых проводят обязательные предвари-

тельные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обсле-

дования), приведен в  приложении В. 

4.11 Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов без от-

селения жильцов осуществляют с использованием современных техноло-

гий, в т.ч. энергосберегающих, материалов, оборудования, конструктивных 

элементов, деталей, которые обеспечивают устранение неисправностей из-

ношенных элементов здания и оборудования, восстановление или замену 

их на более долговечные и экономичные. Капитальный ремонт направлен 
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на улучшение эксплуатационных показателей многоквартирного дома,  ра-

циональное энергопотребление и обеспечение безопасности.  

4.12 Подрядная организация обеспечивает наличие техники, необхо-

димой для осуществления технологических, диагностических и контроль-

ных операций в процессе выполнения работ, поставляет для уменьшения 

ручного труда и для сокращения сроков проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов основные строительные машины, механизмы, ос-

настку и ручной инструмент, необходимые для производства ремонтно-

строительных работ. 

Перечень основных машин, механизмов, оснастки и ручного инстру-

мента, используемых при капитальном ремонте, приведен  в приложе-

нии Г. 

4.13 В процессе производства ремонтно-строительных работ должны 

соблюдаться требования по  безопасности в строительстве в соответствии с 

СП 48.13330. 

4.14 Для организации и проведения ремонтно-строительных работ 

подрядная организация получает от заказчика:  

- разрешение на размещение административно-складской зоны;  

- разрешение на подключение к источникам энерго-, тепло- и водо-

снабжения, канализации и др.;  

- разрешение на размещение передвижных временных сооружений в 

административно-складской зоне; ограждение многоквартирного дома, ус-

тановку строительных лесов и кронирование деревьев в зоне установки 

строительных лесов. 

4.15 Подрядная организация обеспечивает складирование и хранение 

материалов и изделий, используемых при капитальном ремонте много-

квартирных домов без отселения жильцов,  в соответствии с требованиями 

стандартов и технических условий на эти материалы и изделия. 

4.16 Подрядная организация обеспечивает хранение в администра-

тивно-складской зоне в специально выделенном закрытом месте  взрыво-
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опасных материалов, используемых при капитальном ремонте. Запрещает-

ся хранение взрывоопасных материалов внутри многоквартирного дома. 

4.17 При невозможности выделения территории и помещений под 

административно-складскую зону, подрядная организация, планирует ра-

боту с поставщиками таким образом, чтобы обеспечить ежедневную по-

требность в материалах, оборудовании, комплектующих.  

4.18 Подрядная организация должна организовать сбор мусора, обу-

строить места его сбора  и хранения, оборудовать бункерами или контей-

нерами и производить уборку и вывоз мусора в согласованные сроки.  Не 

допускается сбрасывать строительные отходы и мусор с этажей много-

квартирного дома без применения закрытых лотков (желобов) в соответст-

вии с СП 48.13330. 

4.19 При проведении капитального ремонта многоквартирного дома 

без отселения жильцов подрядная организация и заказчик осуществляют 

строительный контроль за выполнением работ на соответствие  требовани-

ям проектной документации. 

4.20  В случае нанесения ущерба потребителю капитального ремонта   

в ходе проведения ремонтно-строительных работ подрядная организация 

несет имущественную (материальную) ответственность.  

4.21 Гарантийный срок на выполненные работы по капитальному 

ремонту многоквартирных домов должен составлять не менее 5 лет. 

5 Этапы проведения ремонтно-строительных работ при-

капитальном ремонте многоквартирных домов без 

отселения жильцов 

Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жиль-

цов выполняют  по следующим этапам: подготовительный этап; основной 

этап; заключительный этап. 

5.1 Подготовительный этап  
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5.1.1 Передача многоквартирного дома под капитальный ремонт без 

отселения жильцов 

Передачу многоквартирного дома под капитальный ремонт без отсе-

ления жильцов осуществляют в соответствии с требованиями федеральных 

органов исполнительной власти и/или органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и/или органов местного самоуправления. 

Передача подрядной организации многоквартирного  дома  для капи-

тального ремонта оформляется актом, форма которого приведена в прило-

жении Д. 

Примечание – Для открытия многоквартирного дома в целях проведения ра-

бот по капитальному ремонту заказчик формирует комиссию, в состав которой могут 

входить: представители федеральных органов исполнительной власти и/или органов 

власти субъектов Российской Федерации и/или органов местного самоуправления, 

представители заказчика, подрядной организации, организации, в управлении которой 

находится дом,  эксплуатирующей организации, общественности дома (выборное лицо, 

представляющее общественные интересы жителей многоквартирного дома и  предста-

вители собственников нежилых помещений), территориального органа жилищной ин-

спекции,  проектной организации. 

5.1.2 Перед началом капитального ремонта собственник многоквар-

тирного дома или организация, в управлении которой находится дом, за 7 

дней до его начала проводит общее собрание жильцов, собственников и 

арендаторов жилых и нежилых помещений с  представлением подрядной 

организации  и информированием  о сроках, объемах и составе проводи-

мых ремонтно-строительных работ, что должно быть оформлено протоко-

лом собрания.  

5.1.3 Для информирования жителей о капитальном ремонте на при-

легающей  территории к многоквартирному дому со стороны улицы раз-

мещают доступный для обозрения щит. Рекомендуемые размеры щита 

1500 х 1500 мм, 1500 х 1000 мм. 

Примечание – На стенде располагают информацию, содержащую: 

- сведения о проведении капитального ремонта; 

- сроки проведения работ; 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=52074;fld=134;dst=100852
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- схему прилегающей территории; 

- сведения о заказчике и  подрядной организации; 

- адреса и контактные телефоны территориального органа исполнительной вла-

сти и/или органов местного самоуправления; 

- сведения о руководителе подрядной организации, его контактные телефоны; 

- сведения о руководителе проводимых работ, его контактные телефоны. 

5.1.4 Обустройство административно-складской зоны для организа-

ции работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 

До начала ремонтно-строительных работ подрядная организация ог-

раждает выделенный участок территории и строительные конструкции 

многоквартирного дома, подлежащие капитальному ремонту, устанавлива-

ет  указатели (пути объезда транспорта и прохода пешеходов) и предупре-

ждающие знаки (опасные зоны), а также устраивают при необходимости 

пешеходные галереи, настилы, перила, мостки; оборудуют световую сиг-

нализацию.  

Для выполнения ремонтно-строительных работ при капитальном ре-

монте многоквартирного дома без отселения жильцов на территории, раз-

решенной для использования подрядной организацией, располагают вре-

менные постройки для размещения работающих, охраны, хранения строи-

тельных материалов и постройки для санитарно-гигиенических целей, а 

также подготавливают выделенные в доме помещения для административ-

ных,  бытовых и строительных нужд, указанные в плане производства ра-

бот. 

Складирование материалов вне административно-складской зоны, 

планируемых к использованию в течение рабочей смены необходимо осу-

ществлять с учетом сохранения минимальных габаритов проходов  (сохра-

нение эвакуационных путей) в помещениях общего пользования и  подъез-

дах дома.  

5.1.5 Для безопасного проведения ремонтно-строительных работ 

подрядная организация сооружает предохранительные козырьки-настилы 

над проездами, проходами, наружными входными дверями; проводит ос-
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вещение на места производства работ, проходов, проездов, обустраивает 

сигнальное оповещения и ограждения в особо опасных местах ведения ра-

бот для исключения несанкционированного доступа посторонних лиц в 

места проведения ремонта, обеспечивает свободный участок парковочной 

территории для размещения  пожарных машин.  

5.2 Основной этап. 

5.2.1 Капитальный ремонт многоквартирного дома без отселения 

жильцов проводят в  соответствии с проектной документацией. 

5.2.2 Во время выполнения капитального ремонта исполнитель работ 

ведет исполнительную документацию [11]: 

- комплект рабочих чертежей с отметками о соответствии выполнен-

ных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию 

с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за 

производство ремонтно-строительных работ; 

- документацию, удостоверяющую соответствие материалов, конст-

рукций, деталей и оборудования, применяемых при производстве работ 

(сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний, акты экспер-

тизы и др.) требованиям, заявленным в проектной документации; 

- документацию, предусмотренную строительными нормами и пра-

вилами (акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний, акты 

поэтапного приема работ; журналы производства работ и др.)[12]. 

5.2.3 Правила производства ремонтно-строительных работ, требова-

ния к их результатам и контролю выполнения работ приведены в стандар-

тах НОСТРОЙ. Не допускается проводить работы, создающие  шум, в вы-

ходные и праздничные дни, в будние дни  - с 20
00

 до 8
00

. 

5.2.4 При проведении ремонтно-строительных работ в квартирах 

жильцов необходимо учитывать  продолжительность их выполнения  

(Таблица 2). 
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Таблица–2 Продолжительность проведения ремонтно-

строительных работ в квартире 

Объекты капиталь-

ного ремонта 

Состав ремонтно-строительных работ, про-

водимых в квартире 

Время вы-

полнения 

работ, не бо-

лее 

Внутридомовые инженерные системы  тепло -, газо, водоснабжения, водоотведения и 

вентиляции: 

 

1.Система холодного 

водоснабжения: 

 

 

1 Демонтаж стояков холодного водоснабжения 

и ответвлений до первого запорного устройства  

2 час. 

2 Монтаж стояков холодного водоснабжения с 

ответвлениями до первого запорного устройст-

ва 

4 час. 

3 Гидравлические испытания системы холодно-

го водоснабжения 

2 час. 

4 Теплоизоляция стояков 0,5 час. 

2.Система горячего 

водоснабжения: 

 

1 Демонтаж стояков горячего водоснабжения, 

ответвлений в квартиру, полотенцесушителя 

2 час. 

2 Монтаж стояков горячего водоснабжения, от-

ветвлений в квартиру, полотенцесушителя 

4,5 час. 

3 Гидравлические испытания системы горячего 

водоснабжения 

2 час. 

4 Теплоизоляция стояков 0,5 час. 

3.Система канализо-

вания и водоотведе-

ния: 

1 Демонтаж выпусков и стояков канализации  3 час. 

2 Монтаж выпусков и стояков канализации, 

подключение унитаза 

4 час. 

4.Система отопления: 

 

1 Подготовка отверстий в перекрытиях, стенах, 

перегородках (для последующего монтажа 

стояков отопления)   

1 час 

2 Демонтаж стояков отопления, ответвлений от 

стояков к отопительным приборам, отопитель-

ных приборов 

2 час. 

3 Монтаж стояков отопления и ответвлений к 

отопительным приборам с установкой отопи-

тельных приборов, измерительных приборов и 

запорной арматуры 

8 час. 

5.Система газоснаб-

жения: 

1 Демонтаж стояка внутреннего газопровода, 

ответвлений до первого запорного устройства 

1 час 

2 Монтаж стояка внутреннего газопровода с 

ответвлением до первого запорного устройства 

1,5 час. 

3 Испытание системы газоснабжения 2 час. 

6.Система вентиля-

ции: 

Восстановление дымовентиляционных блоков с 

прочисткой каналов и установкой решеток на 

вентиляционные продухи 

1 час. 
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Наружные ограж-

дающие конструк-

ции, фасадные сис-

темы 

1.Замена или восстановление светопрозрачных 

конструкций (в составе общего имущества) 

 

1.1. Выполнение обмеров для изготовления 

оконных и балконных столярных изделий 

1 час 

1.2. Демонтаж и монтаж оконных и балконных 

блоков (с облицовкой откосов пластиком)  

8 час. 

2. Восстановление балконов с заменой при не-

обходимости консолей, гидроизоляцией и гер-

метизацией с последующей окраской 

 

2.1.Демонтаж дефектной гидроизоляции, ошту-

катуривание балконных плит. 

2.2.Технологический перерыв  

2,5 час. 

 

72 час. 

2.3. Устройство нового слоя гидроизоляции, 

устройство стяжки цементной. 

2.4.Технологический перерыв  

1,5 час. 

 

72 час. 

2.5. Устройство покрытия из плитки (керамиче-

ской, мраморной) 

2.6.Технологический перерыв  

1,5 час. 

 

72 час. 

2.7..Затирка швов и покраска внутренней части 

балкона (лоджии)  

1 час. 

Примечание: 

 Остекление балконов может производиться одновременно с установкой оконных,   

балконных блоков и монтажом систем водоснабжения, отопления, вентиляции, канали-

зации.  Монтаж окон осуществляется в соответствии с ГОСТ 30971. 

Восстановление балконов может производиться одновременно с монтажом систем во-

доснабжения, отопления, вентиляции, канализации. 

Общая продолжительность работ в квартире  с учетом проводимых работ и технологи-

ческих перерывов – не более 12 (двенадцати) дней при работе в одну смену (8 часов) 

При устройстве откосов из пластиковых панелей исключаются операции с применени-

ем мокрых процессов в квартире и как следствие – отсутствие продолжительных тех-

нологических перерывов.   

 

5.2.5 Строительный контроль проводится в процессе капитального 

ремонта многоквартирного дома без отселения жильцов  в целях проверки 

соответствия выполняемых работ проектной документации[1].  

5.2.6 Строительный контроль осуществляется подрядной организа-

цией и заказчиком. Заказчик по своей инициативе может привлекать орга-

низацию, осуществляющую подготовку проектной документации, для про-

верки соответствия выполняемых работ проектной документации[1]. 

5.2.7 Подрядная организация вправе при получении от поставщика 

материалов и оборудования, используемых при проведении ремонтно-

строительных работ  провести  испытания на соответствие их проектной 
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документации своими силами или поручить их проведение аккредитован-

ной организации [8]. 

5.2.8  Перед сдачей подрядной организацией выполненных работ по 

капитальному ремонту заказчиком назначаются рабочие комиссии, кото-

рые могут проверить соответствие проектной документации. По требова-

нию рабочей комиссии подрядная организация должна провести вскрытие 

и последующую заделку восстановленных строительных конструкций.  

5.3 Заключительный этап 

5.3.1 Сдачу многоквартирного дома  после капитального ремонта 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных органов ис-

полнительной власти и/или органов власти субъектов Российской Федера-

ции и/или органов местного самоуправления. 

При сдаче  подрядная организация предъявляет приемочной комис-

сии проектную документацию (в том числе проектную документацию  с 

внесенными в ходе ремонта изменениями), акты рабочих комиссий, сметы, 

договор на производство ремонтно-строительных работ,  общий журнал 

работ; справку об устранении несоответствий проектной документации, 

выявленных рабочими комиссиями.  

5.3.2 Сдача-приемка многоквартирного дома после окончания капи-

тального ремонта оформляется актом, примерная форма которого приве-

дена в приложении Е. 

Примечание – Для сдачи-приемки выполненных работ по капитальному ре-

монту многоквартирного дома заказчик формирует комиссию, в состав которой могут 

входить: представители федеральных органов исполнительной власти и/или органов 

власти субъектов Российской Федерации и/или органов местного самоуправления, 

представителей заказчика, подрядной организации, организации, в управлении которой 

находится дом,  эксплуатирующей организации, общественности дома (выборное лицо, 

представляющее общественные интересы жителей многоквартирного дома и  предста-

вители собственников нежилых помещений), территориального органа жилищной ин-

спекции,  проектной организации. 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=52074;fld=134;dst=100852
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Приложение А 

(рекомендуемое) 
Перечень рабочих основных профессий 

 
Наименование Требования к квали-

фикации 

Нормативный документ 

Рабочий люлек, выпол-

няющий работы со 

строительными подъем-

никами. Машинист по 

управлению строитель-

ными подъемниками. 

Электромеханик строи-

тельного подъемника. 

Слесарь строительного 

подъемника. Наладчик 

приборов и устройств 

безопасности. Стропаль-

щик. Электрогазосвар-

щик.   

Начальное профессио-

нальное образование 

или обучение в учебно-

курсовом комбинате. 

Повторная проверка 

знаний: 

а) периодически не ре-

же 1 раза в 12 месяцев, 

б) при переходе на 

другое место работы, 

в) по требованию ин-

спектора Госгортех-

надзора. 

 

Трудовой кодекс РФ, Постанов-

ление Минтруда и соц.развития 

РФ № 1 и Минобразования РФ от 

13.01.2003 № 29, Положение об 

организации и проверке знаний 

рабочих организаций, поднадзор-

ных Федеральной службе по эко-

логическому, технологическому и 

атомному надзору (РД 03-20-

2007), Приказ Ростехнадзора от 

29.12.2006 № 1154, Постановле-

ние Госгортехнадзора России от 

30.10.1998 № 63, Правила устрой-

ства и безопасной эксплуатации 

строительных подъемников (ПБ 

10-518-02), Федеральный закон 

РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности 

опасных производственных объ-

ектов», Межотраслевые правила 

по охране труда при работе на 

высоте (ПОТ РМ 012-2000) 

 

Маляр строительный, 

штукатур. Кровельщик 

по рулонным кровлям и 

кровлям из штучных ма-

териалов. Плотник. Мон-

тажник санитарно-

технических систем и 

оборудования. 

Слесарь строительный. 

 

Начальное профессио-

нальное образование. 

Повышение квалифи-

кации (разряда) в 

учебно-курсовом ком-

бинате  

Трудовой кодекс РФ, Федераль-

ный закон РФ от 21.07.1997 № 

116-ФЗ «О промышленной безо-

пасности опасных производст-

венных объектов»,  

ГОСТ 12.004-90ССБТ, Федераль-

ный закон РФ от 17.07.1999 № 

181-ФЗ, ЕТКС, раздел «Строи-

тельные, монтажные и ремонтно-

строительные работы» Межот-

раслевые правила по охране труда 

при работе на высоте (ПОТ РМ 

012-2000) 
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Приложение Б 

(справочное) 
Перечень вредных и (или) опасных производственных факто-

ров, при выполнении которых проводятся обязательные предвари-

тельные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 

осмотры (обследования) 

 
1. Глина, шамот, известняки, инфузорная земля, пемзы, перлит, стеклово-

локно, стеклянная  и минеральная вата, пыль стекла и стеклянных строительных мате-

риалов. 

2. Цемент, хроммагнезит.  

3. Сварочные аэрозоли. 

4. Углеводороды предельные и непредельные: алифатические, алицикличе-

ские (метан, пропан, парафины, этилен, пропилен, ацетилен, циклогексан, терпены и 

прочие); 

5. Красители и  пигменты  органические. 

6. Синтетические полимерные материалы: смолы, лаки, клеи. 

7. Полиолефины (полиэтилены, полипропилены) (горячая обработка). 

8. Смесь углеводородов: битумы. 

9. Производственная вибрация 

10. Производственный шум. 
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Приложение В 

(справочное) 
Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предвари-

тельные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (об-

следования) 

 

1. Работы на высоте. 

2. Верхолазные работы. 

3. Работы крановщика (машиниста крана). 

4. Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с 

напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также 

монтаж, наладочные работы, испытания и измерения в этих установках. 

5. Работы по непосредственному управлению транспортными средствами. 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Перечень основных машин, механизмов, оснастки и ручного инстру-

мента 

 
Механизируемые работы и тех-

нологические процессы 

Средства механизации 

Средства подмащивания и вертикальный транспорт 

Подъем строительных материалов. Строительные подъемники. 

Легкие переносные и передвижные краны. 

Лебедки строительные электрические. 

Лебедки строительные ручные. 

Подъем рабочих с инструментом 

для выполнения работ на высоте 

Леса строительные инвентарные рамные, хому-

товые или штыревые. 

Подмости строительные  шарнирно-панельные, 

инвентарные, самоподъемные. 

Строительные вышки-туры. 

Шарнирно-рычажные строительные подъемники. 

Люльки фасадные. 

Монтажные работы. 

Образование отверстий  

  

Машины ручные сверлильные. 

Перфораторы ручные электрические. 

Станки для сверления отверстий в железобетоне. 

Разборка и сборка шурупных и 

болтовых соединений. 

Шуруповерты ручные электрические с магнитной 

головкой. 

Гайковерты электрические ручные. 

Зачистка сварных швов, подгонка 

отдельных элементов. 

Машины ручные шлифовальные. 

Пробивка ниш, борозд и гнезд. Молотки электрические рубильные. 

Бороздоделы электрические. 

Прочистка систем вентиляции  Электромеханические машины для прочистки 

вентиляционных каналов. 

Щеточная машина с нагнетателем и пылесосом. 

Распиловка досок и брусков Лобзики электрические. 

Пилы ручные дисковые электрические. 

Пробивка гнезд, борозд, частичная 

разборка бутовой и кирпичной 

кладки. 

Бетоноломы электрические. 

Молотки отбойные ручные электрические. 

 

Очистка металла от коррозии, 

краски, окалины, зачистка сварных 

швов и поверхностей 

Машины ручные шлифовальные электрические. 

Резка листового металла. Ножницы ручные ножевые. 

Штукатурные работы. 

Затирка накрывного слоя и очистка 

поверхностей. 

Машины штукатурно-затирочные. 

Машины ручные шлифовальные торцовочные. 

Приготовление, переработка, 

транспортировка и нанесение шту-

катурного раствора.  

Станции штукатурные. 

Агрегаты штукатурные. 

Машины штукатурные. 

Малярные работы 
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Приготовление, транспортировка и 

нанесение малярных составов. 

Малярные станции. 

 

Нанесение на поверхность водных, 

известковых и меловых окрасоч-

ных составов. 

Краскопульты ручные. 

 

Бетонные работы 

Приравнивание и уплотнение бе-

тонного и цементно-песчанного 

растворов. 

Вибратор поверхностный. 

 

Уплотнение бетонной смеси. Виброрейка. 

Кровельные работы 

Прикатка рулонных материалов. Устройства для раскатки и прикатки рулонных 

материалов. 

Нанесение битумных мастик на 

кровлю. 

Машины для нанесения битумных мастик. 

Приготовление, подогрев, переме-

шивание и транспортировка мастик 

по кровле. 

Машины для подогрева, перемешивания и транс-

портировки мастик по кровле. 

Битумоварочные котлы. 

Сушка основания кровли. Машина для сушки основания кровли. 

Монтаж внутридомовых инженерных систем 

Гибка стальных труб в холодном 

состоянии.  

Станки трубогибочные. Трубогибы ручные. Тру-

богибы гидравлические. 

Нарезание резьбы. Машины ручные резьбонарезные. 

Резка труб Труборезы электрические. 

Резка труб из полимерных мате-

риалов. 

Ножницы для труб. 

Резак для труб роликовый. 

Снятие фаски с труб из полимер-

ных материалов под углом 15 

Фаскосниматель для пластиковых труб. 

Монтаж (сварка) труб из полимер-

ных материалов. 

Механическая  сварочная машина. 

Аппарат для раструбной сварки труб. 

Сварочные работы 

Газовая сварка (резка) Генераторы ацетиленовые. Установка передвиж-

ная баллонная.  

Горелки инжекторные. Резаки. 

Электросварочные работы Трансформаторы сварочные 

Электрододержатели. 

Вспомогательное оборудование. 

Обеспечение электробезопасности 

работ. 

 

Устройства защитно-отключающие. 

Подключение электрических ма-

шин к питающей сети. 

Соединения штепсельные. 

Обеспечение отделочных машин 

сжатым воздухом 

Передвижные и переносные компрессоры. 
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Приложение Д 

(справочное) 
 УТВЕРЖДЕНО 

______________________________________ 
    ( должность, наименование организации) 

______________________________________ 
(подпись, ф.и.о.) 

«___» ______________  г. № __________ 

 

 

АКТ 

открытия многоквартирного дома для проведения работ по капитальному ремон-

ту общего имущества собственников помещений 

 

г. _______________  «______» 

……….20____  г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

Представитель организации, организующей капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирном доме – далее заказчик (наименование полно-

стью)____________________в лице __________________________ 
 (Ф.И.О., должность) 

представитель подрядной организации (наименование полностью) __________________ 

в лице: _____________________________________________________________________ 
( Ф.И.О., должность) 

представитель управляющей организации (наименование полно-

стью)____________________ в лице: ___________________________________________ 
 ( Ф.И.О., должность) 

представитель федеральных органов исполнительной власти и/или органов власти 

субъектов Российской Федерации и/или органов местного самоуправления (наименова-

ние полностью) 

___________________________________________________________________________ 

в лице: 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

представитель эксплуатирующей организации (наименование полностью) ___________ 

в лице: 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

представитель территориального органа жилищной инспеции______________________ 
 (Ф.И.О., должность) 

представитель проектной организации (наименование полностью)__________________ 
  (Ф.И.О., должность) 

представители собственников, уполномоченные общим собранием _________________ 
 (Ф.И.О., № кв.) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Заказчик на основании договора подряда от «…»…….20…г. № ____ передает, 

а подрядная организация принимает объект - многоквартирный дом по адре-

су:___________ул., дом № ________для производства работ по капитальному ремонту  

в соответствии с проектной документацией, утвержденной_________________________ 
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(наименование организации, утвердившей ПСД) 

К моменту составления настоящего Акта подрядной организацией получена 

следующая документация:  

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

 «___» ___________20__  г. 

2.Разрешения на ограждение объекта и установку строительных лесов оформле-

ны «___» ___________20__  г.  

3. Графики производства работ составлены с учетом окончания ремонта в срок 

______________. 

4. Проведено общее собрание собственников помещений многоквартирного до-

ма от «___» ___________20__  г.  

Протокол решения общего собрания собственников помещений по вопросам 

проведения капитального ремонта многоквартирного дома от «___» ___________20__ г. 

5.Дополнительные предложения и замечания сторон: _________________ 

Вывод: многоквартирный дом ___________________________________________ 

  (адрес многоквартирного дома) 

подготовлен для производства работ по капитальному ремонту общего имущества соб-

ственников помещений. Настоящий акт открытия многоквартирного дома для проведе-

ния работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений со-

ставляется в четырех экземплярах и является документом, удостоверяющим передачу 

объекта заказчиком подрядной организации на период производства работ. 

Представитель заказчика 

______________________ 

должность, Ф.И.О., подпись 

Представитель  подрядной организации 

______________________ 

должность, Ф.И.О., подпись 

Представитель  территориального органа жи-

лищной инспекции 

______________________ 

должность, Ф.И.О., подпись 

Представитель федеральных органов ис-

полнительной власти и/или органов вла-

сти субъектов Российской Федерации 

и/или органов местного самоуправления  

______________________ 

должность, Ф.И.О., подпись 

Представители проектной организации 

______________________ 

должность, Ф.И.О., подпись 

Представитель эксплуатирующей органи-

зации______________________ 

должность, Ф.И.О., подпись  

Представитель управляющей организации 

______________________ 

должность, Ф.И.О., подпись 

Представители собственников, уполно-

моченные общим собранием 

______________________ 

должность, Ф.И.О., подпись 
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Приложение Е 

(справочное) 
 УТВЕРЖДЕНО 

______________________________________ 

    ( должность, наименование организации) 

 

_________________________________________ 
(подпись, ф.и.о.) 

Протокол решения общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома по адресу: 

………………………………………………………….. 

«___» ___________20__  г. № __________ 

 

АКТ 

сдачи-приемки выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного  

дома без отселения жильцов  

___________________________________________________________________________ 
 (адрес дома)  

Комиссия в составе: 

Председателя_______________________________________________________________ 
(наименование организации, ф. и. о., должность) 

и членов комиссии – представителей: 

заказчика (наименование полностью) 

_______________________________________________ 

в лице 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Представитель федеральных органов исполнительной власти и/или органов власти 

субъектов Российской Федерации и/или органов местного самоуправления Орган ис-

полнительной власти или орган местного самоуправления  

___________________________________________________________________________

_____ 
( ф. и. о., должность) 

Представитель территориального  органа жилищной инспекции 

_________________________ 
 ( ф. и. о., должность) 

Представитель управляющей организации 

___________________________________________ 
  (наименование организации, ф. и. о., должность) 

Представитель подрядной организации 

______________________________________________ 
 (наименование организации, ф. и. о., должность) 

 

Представитель проектной организации 

______________________________________________ 
 (наименование организации, ф. и. о., должность) 

Представитель эксплуатирующей организации  

_______________________________________ 
 (наименование организации, ф. и. о., долж-

ность) 

Представитель собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных 

общим собранием (ТСЖ, ЖСК, ЖК, СПК) 

______________________________________________ 
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                                  (Ф.И.О., № квартиры) 

Комиссия постановила: 

1. Заказчиком 

_____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном до-

ме_______________________________________________  
(адрес дома) 

2. Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений осущест-

влялся подрядной организацией 

__________________________________________________________  
  (наименование организации) 

Выполнившей 

___________________________________________________________________ 
(указать виды работ) 

3. Проектная документация на капитальный ремонт общего имущества собст-

венников помещений разработа-

на___________________________________________________________ 
 (наименование организации) 

и утверждена _____________________________________________________ 

«___»___20__  г. 
(наименование организации, утвердившей проектную документацию) 

4. Ремонтно-строительные работы выполнены в сроки: 

начало работ:  «___»___20__  г. ,  окончание работ: «___»___20__  г. 

при условиях контракта выполнить 

_________________________________________________,  

фактически работы выполнены 

_____________________________________________________ 

5. Комиссии представлен перечень основных  документов согласно приложению 

к настоящему Акту. 

6. Многоквартирный дом, в котором предъявлены к приемке работы по капи-

тальному ремонту общего имущества собственников помещений, имеет следующие по-

казатели:  

___________________________________________________________________________

_____ 
(указывается основные показатели, предусмотренные проектом) 

7. Многоквартирный дом, в котором предъявлены к приемке работы по капи-

тальному ремонту общего имущества собственников помещений, характеризуются сле-

дующими данными архитектурно-строительных решений (краткая техническая характе-

ристика по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, по инженерному 

оборудованию до и после капитального ремонта общего имущества собственников помеще-

ний): 

___________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________

_____ 

8. Все недоделки и дефекты по предусмотренным проектной документацией ра-

ботам устранены. 

9.Сметная стоимость капитального ремонта общего имущества собственников 

помещений по утвержденной проектной документации:  

всего ____________________________ тыс. рублей, в том числе: 

ремонтно-строительных работ ___________________.тыс. рублей. 

Выполнено работ на сумму __________________ тыс. рублей, в том числе: 
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ремонтно-строительных работ _________________тыс. рублей. 

10. Решение комиссии: 

На основании осмотра предъявленных к приемке работ по капитальному ремон-

ту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и ознаком-

ления с проектной документацией признать выполненными следующие работы:  

___________________________________________________________________________

_____ 
__________________________________________________________________________________ 

(отражаются выполненные виды работ) 

Предъявленные работы по капитальному ремонту общего имущества собствен-

ников помещения в многоквартирном доме по адресу: 

______________________________________ 
 (адрес дома) 

принять  /  не  принять  

Подрядная организация в течение гарантийного срока, установленного догово-

ром подряда, гарантирует качество ремонтно-строительных работ, выполненных в со-

ответствии с проектной документацией, и устранение за свой счет допущенных по его 

вине дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации в отремонтированном им мно-

гоквартирном доме. 

Приложение к акту:  

1.Перечень основных документов, предъявляемых комиссии по приемке законченно-

го капитальным ремонтом многоквартирного дома. 

2.Копия протокола решения общего собрания собственников помещений много-

квартирного дома по адресу: 

по вопросу утверждения акта приемки работ по капитальному ремонту общего имуще-

ства собственников помещений в многоквартирном доме от «___» ________20__г. 

№ _______. 

Акт составлен в четырех  экземплярах, имеющих равную силу. 

Председатель комиссии:  

Подпись ________Ф.И.О______________ 

Члены комиссии: 

Подписи ________Ф.И.О ____________ 
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